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____________________________________________________________________________________________
3. számú melléklet – fizetési-készültségi ütemterv
ÉPITÉSI ÉS FIZETÉSI ÜTEMEZÉSI TERV

……………….. megrendelő és SzaNaKa Kft. vállalkozó között létrejött vállalkozói szerződés tárgyában a felek az alábbi építési és fizetési ütemezésben állapodnak meg.

I.

1. ütem (Kivitelezés tervezett megkezdése 2012.03.01)
Elvégzendő munka/határidő: 2012.03.15 napjáig a kitűzés, földmunka, sávalap ásás, vasbeton sávalap készítés 
(5 %-os készültség)

Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.03.20 napjáig (1.102.362.- + 27% áfa) 1.400.000.- Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint 
2. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012. 03.30 napjáig a kiemelés, kavicságyterítés, vízszigetelés, vasalás, térbeton, teraszlemez készítése (10 %-os készültség)

Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.04.05 (1.102.362.- + 27% áfa) 1.400.000.- Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint 

3. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012.05.05 napjáig részleges vízszigetelés, földszinti főfalak építése,  vb. födém
(25 %-os készültség)

Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.05.10 napjáig (3.307.087.- + 27% áfa) 4.200.000.- Ft, azaz négymillió-kettőszázezer forint

4. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012.05.20 napjáig a emeleti főfalak építése, ácsszerkezet megépítése
(35 %-os készültség)

Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.05.25 napjáig (2.204.724.- + 27% áfa) 2.800.000.- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forint

5. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012.06.05 napjáig a tetőhéjalás, mennyezeti gipszkartonozás, bádogozás
(45 %-os készültség).

Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.06.10 napjáig (2.204.724.- + 27% áfa) 2.800.000.- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forint

6. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012.06.15 napjáig válaszfalak megépítése
(50 %-os készültség).

Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.06.20 (1.102.362.- + 27% áfa) 1.400.000.- Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint 

7. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012.07.05 napjáig a gépészeti (víz, villany, riasztó, fűtés, klíma) alapszerelés
(65 %-os készültség)
Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.07.10 napjáig (3.307.087.- + 27% áfa) 4.200.000.- Ft, azaz négymillió-kettőszázezer forint

8. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012.07.30 napjáig az aljzatbeton, belső gépi vakolás
(75 %-os készültség).
Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.08.05 napjáig (2.204.724.- + 27% áfa) 2.800.000.- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forint

9. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012.08.15 napjáig a külső nyílászárók beépítése, homlokzati színezés  
(85 %-os készültség).
Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.08.20 (2.204.724.- + 27% áfa) 2.800.000.- Ft, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forint

10. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012.09.05 napjáig belső glettelés, járda készítése 
(90 %-os készültség).
Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.09.10 napjáig (1.102.362.- + 27% áfa) 1.400.000.- Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint
11. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012.09.20 napjáig a belső festés, hidegburkolás
(95 %-os készültség). 

Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.09.25 napjáig (1.102.362.- + 27% áfa) 1.400.000.- Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint
 12. ütem
Elvégzendő munka/határidő: 2012.10.05 napjáig a melegburkolás, belső nyílászárók beépítése és gépészet készre szerelése, szerelvényezés, durva tereprendezés. Az építmény használatbavételi engedély kérésére alkalmas, közműcsatlakozások igénybejelentése megtörtént (a rákötések a szolgáltatók függvénye)
(műszaki átadás-átvétel előtt feltételezett 100 %-os készültség).

Fizetendő bruttó díjrészlet/határidő: 2012.10.10 napjáig (1.102.362.- + 27% áfa) 1.400.000.- Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint 

II.
Tekintettel arra, hogy a vállalkozói szerződésben meghatározott építési – szerelési munkák ellenértékét a Megrendelő részben hitelből kívánja megfizetni, megállapodnak a felek, hogy a hitelfolyósító pénzintézet rendelkezései szerint a jelen melléklet I. pontjában meghatározott pénzügyi ütemezés, a készültségi fokok, és részösszegek mértéke tekintetében változhat. 
Amennyiben az elvégzett munkák a fent megjelölt határidőnél hamarabb megtörténnek, abban az esetben a Megrendelő 5 napon belül köteles a vállalkozói díjat kiegyenlíteni.

Az ingatlan szerződés szerinti kulcsrakész átadásával a Vállalkozó 22.047.244.- Ft + 27% ÁFA, azaz huszonkettőmillió-negyvenhétezer-kettőszáznegyvennégy forint + 27% áfa, azaz bruttó 28.000.000.-Ft, vállalkozói díjra jogosult.  

Felek a közöttük létrejött vállalkozói szerződés jelen elválaszthatatlan mellékletét, mint azt akaratukkal mindenben megegyezőt , jóváhagyólag írták alá.

Veresegyház, 2012 
	…………………..…………………………..
              Megrendelő
	…….……………………………………
SzaNaKa Kft.
          Vállalkozó

Képv.: Szabó Gyula ügyvezető



